

Mise à jour
Projet de sécurité de l'information dans les
commissions scolaires (SICS)

France Bigras

ggt

Groupe des gestionnaires
des technologies de la GRICS

Sujet traité



- **Portée du projet**
- **Financement**
- **Organisation du projet**
 - Gouvernance
 - Approche
 - Prochaines étapes



Objectifs

- Soutenir les commissions scolaires (CS) dans la mise en œuvre des objectifs et livrables attendus par le ministère en matière de gestion de la SI



Produire des gabarits de livrables uniformes et conformes qui seront distribués à l'ensemble du réseau des CS



Accompagner des CS pilotes dans la mise en œuvre des livrables dans le but de valider les gabarits et permettre aux autres CS de réutiliser le matériel au maximum



Fournir de l'expertise et du soutien aux CS dans la mise en œuvre des livrables

Bénéfices

Éviter des
coûts

Favoriser la
conformité et
l'uniformité

Assurer la
disponibilité
de l'expertise

Accélérer la
mise en
œuvre

***Pour les
commissions
scolaires***

Augmenter le
niveau de
maturité en SI

Livrables

Selon la séquence recommandée par le MEES suite au rapport synthèse des CS

	Année 1	Année 2	Année 3
Organisation	<ul style="list-style-type: none">Désignation des responsables et coordonnateurs dans les CS		
Gouvernance	<ul style="list-style-type: none">Politique de gestion de la SICadre sectoriel de gestionRegistre d'autoritéPlan d'action global		
Gestion de la SI	<ul style="list-style-type: none">Catégorisation de l'information	<ul style="list-style-type: none">Gestion des risquesGestion des incidentsDirectives et procédures (droits d'accès, accès physiques et logiques, plan de sauvegarde)	<ul style="list-style-type: none">Clauses contractuellesArchitecture de la SI
Formation et sensibilisation	<ul style="list-style-type: none">Plan de formation (RSI/CSI/CSGI)Plan de sensibilisation de l'ensemble du personnelRéalisation de 10 activités	<ul style="list-style-type: none">Réalisation de 10 activités par an découlant du plan de sensibilisation	<ul style="list-style-type: none">Réalisation de 10 activités par an découlant du plan de sensibilisation
Vérification			<ul style="list-style-type: none">AuditTests d'intrusion

Projet soumis au MEES le 16 septembre 2016



Sujet traité



- Portée du projet
- **Financement**
- Organisation du projet
 - Gouvernance
 - Approche
 - Prochaines étapes



Financement – Premier volet

- 280 000 \$ octroyé à la GRICS (mesure 20090)
 - Permet de débiter le projet
 - Réalisé avec la collaboration de 8 CS pilotes, la GRICS et le MEES
 - Synergie avec la Fédération des cégeps

- 13 890 \$ octroyé à chacune des CS (mesure 30180)
 - Pour la formation et la mise en œuvre des processus en SI
 - Priorité donnée à la formation
 - Le projet identifiera une approche proposée pour la formation



Sujet traité



- Portée du projet
- Financement
- **Organisation du projet**
 - Gouvernance
 - Approche
 - Prochaines étapes




Gouvernance

➤ Huit commissions scolaires pilotes (table de concertation)

- Appalaches
- Kamouraska–Rivière-du-Loup
- Hautes-Rivières
- Montréal
- Pays-des-Bleuets
- Premières-Seigneuries
- Riverside
- Samares

Orientations
Validation



Comité directeur

- Hautes-Rivières
- Montréal
- Samares
- MEES
- GRICS
- Directeur du projet

Synergie avec la Fédération des cégeps



Approche

➤ **Prérequis**

- Le projet se dotera d'un conseiller sénior en sécurité informatique qui assumera également le rôle de directeur de projet

➤ **Premier livrable**

- Clarifier les rôles et désigner les responsables en sécurité de l'information (RSI) et des coordonnateurs sectoriels en gestion des incidents (CSGI)
- Proposer une approche pour la formation

➤ **Mise en œuvre progressive**

- Mise en œuvre des livrables au sein des huit commissions scolaires pilotes
- Distribution à l'ensemble du réseau



Approche...

➤ **Priorisation des livrables**

- Emphase sur actifs informationnels critiques à la mission des CS
- Évaluer l'impact sur les coûts récurrents pour les CS

➤ **Soutien à l'ensemble des CS**

- Par exemple par la tenue de webinaires hebdomadaires

➤ **Responsabilité des CS**

- Mettre en œuvre les livrables et en rendre compte au MEES



Prochaines étapes

➤ **Avant le 30 juin**

- Transfert du financement à la GRICS
- Préparation d'un appel au marché
 - Conseiller sénior en sécurité informatique

➤ **Atelier avec le comité directeur du projet**

- Confirmer gouvernance, approche, livrables et mécanismes de fonctionnement

➤ **Lancement du projet – prévu en septembre**





**Renseignements
additionnels?**

Visitez grics.ca

